

Република Србија  
Општина Лајковац  
Општинска управа  
Број: 404-329/18-IV  
01.10.2018 год.  
ЛАЈКОВАЦ

DRUŠTVO  
ENGINEERING & CONSTRUCTION, d.o.o.  
BEOGRAD  
Br: 3263/18  
01.10.2018

## АНЕКС VIII УГОВОРА

### Закључен између

1. Општине Лајковац, Општинске управе Лајковац, Омладински трг број 1, Матични број: 07353154, ПИБ: 101343119, коју заступа начелник Љубица Новаковић, дипл.правник ( у даљем тексту: Наручилац) и
2. "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40, Матични број: 20273178, ПИБ: 104924445, кога заступа директор Александар Обрадовић, (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ АНЕКСА: Продужење рока за извршење уговорне обавезе

### Члан 1.

Споразумне стране сагласно констатују:

- Да је дана 10.05.2016. године закључен уговор о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу заведеном под бројем 1628/16 по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 1/2016 између ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор).
- Да је дана 30.11.2016. године донета Одлука о престанку рада, постојања и брисања из регистра привредних субјеката ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац, и преузимању имовине, права, обавеза и послова ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац на општину Лајковац ( у даљем тексту: Одлука), број: 06-115/16-II од 30.11.2016.године, на основу које од 01.12.2016. године, сва права, обавезе и имовина и послове овог Јавног предузећа преузима општина Лајковац, у својству оснивача.
- Да је дана 11.01.2017. године закључен Анекс уговора број 404-4/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Општинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за промену Наручиоца.



- Да је дана 10.07.2017. године закључен Анекс I уговора број 352-74/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 07.08.2017. године закључен Анекс II уговора број 410-515/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за вишкове радова на изградњи затвореног базена.
- Да је дана 10.10.2017. године закључен Анекс III уговора број 404-217/IV-17 о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 10.01.2018. године закључен Анекс IV уговора број 404-28/IV-18 о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за вишкове радова на изградњи затвореног базена и продужење рока.
- Да је дана 25.04.2018. године закључен Анекс V уговора број 404-144/IV-18 о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 31.05.2018. године закључен Анекс VI уговора број 404-179/2018-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.

- Да је дана 12.06.2018. године закључен Анекс VII уговора број 404-233/IV-18 и број 1621/18 од 12.06.2018. године о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Општинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је Извођач дана 01.10.2018. године уредно доставио Захтев за продужење рока за извођење радова број 404-378.

## Члан 2.

Извођач радова је у захтеву навео да продужење рока тражи из следећих разлога:

- Технологија израде хидроизолације захтева 10 дана мировања објекта по примени исте;
- Провера оптерећења и водоодрживости бетонске шкољке великог базена и то:
- Постепено оптерећивање – пуњење великог базена водом у трајању од 20 радних дана;
- Испитивање шкољке великог базена у трајању од 7 дана и
- Постепено пражњење базена у трајању од 27 дана због непостојећих прикључака на канализацију

Надзорни орган је наведене разлоге уписао у листове Грађевинског дневника.

## Члан 3.

Овим Анексом се, рок за извршење уговорне обавезе продужава за 64 радна дана односно до 05.12.2018. године .

## Члан 4.

Све остале одредбе основног уговора остају непромењене.

## Члан 5.

Овај Анекс ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

## Члан 6.

Овај уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  
ОПШТИНСКА УПРАВА



"Alex Engineering & Construction"  
Beograd

